	Ծրագրի անվանումը
	Ֆինանսավորող կազմակերպությունը և վարկի չափը
	Ծրագրի

նկարագիրը
	Ծրագրի

արժեքը
	Ծրագիր իրականացնող կազմակերպությունը և ժամկետները
	Ծրագրի նպատակը
	Ծրագրի ընթացքը

	Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագիր
	ՌԴ կառավարություն
300 մլն ԱՄՆ դոլար
	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել`

 1-ին փուլում` էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների համալիր ուսումնասիրություն և շահագործման լրացուցիչ ժամկետի նախապատրաստման ծրագրի մշակում: 

2-րդ փուլում` նախապատրաստման ծրագրի իրականացում, ներառյալ հետազոտական, հաշվարկային, վերլուծական, նախագծային, կոնստրուկտորական, մոնտաժային և գործարկակարգաբերման աշխատանքներ և անհրաժեշտ սարքավորումների մատակարարումներ
	300 մլն ԱՄՆ դոլար, որից` 270 մլն ԱՄՆ դոլար վարկ, 30 մլն ԱՄՆ դոլար դրամաշնորհ

	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2015-2019թթ
	Հաշվի առնելով ՀՀ-ում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման հետաձգումը և այն, որ Հայկական ԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը մոտենում է ավարտին 
ՀՀ կառավարությունը 19.04.2012թ.-ին ընդունել է N 461-Ն որոշումը` «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետը երկարացնելու մասին»:
	ՀՀ և ՌԴ կառավարությունների միջև ստորագրվել է` 20.12.2014թ.-ին` ժամկետի երկարաձգման հարցում կառավարությունների համագործակցության համաձայնագիր և 05.02.2015թ.-ին` ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների ֆինանսավորման համաձայնագիր:

01.06.2015թ.-ին «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի և «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ-ի (ծրագրի գլխավոր կապալառու) միջև ստորագրվել են երկարաձգման աշխատանքների իրականացման, ծառայությունների մատուցման և ապրանքների մատակարարման շրջանակային պայմանագիր և այդ պայմանագրի` ծրագրի կառավարման և էներգաբլոկի համակարգերի, բաղադրիչների, կոնստրուկցիաների համալիր ուսումնասիրության լրացուցիչ համաձայնագրեր:

Մեկնարկել են ժամկետի երկարաձգման 1-ին փուլի աշխատանքները:


