	Ծրագրի անվանումը
	Ֆինանսավորող կազմակերպությունը և վարկի (կամ դրամաշնորհի) չափը
	Ծրագրի
նկարագիրը
	Ծրագրի
արժեքը
	Համակարգող մարմին/Ծրագիր իրականացնող կազմակերպությունը և ժամկետները
	Ծրագրի նպատակը
	Ծրագրի ընթացքը

	Երկրաջերմա
յին հետախուզական հորատման դրամաշնորհային ծրագիր
	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ (ՀԲ)                          8.55 մլն ԱՄՆ դոլար
	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել` «Կարկառ» կոչվող  երկրաջերմային հարթակում  ռեսուրսի քանակական և  որակական գնահատում, էլեկտրաէներգիա արտադրող կայանի կառուցման նպատակահարմարության որոշում և ըստ անհրաժեշտության էլեկտրաէներգիայի արտադրության կայանի կառուցում:
	10,69 մլն ԱՄՆ դոլար,

որից 8,55 մլն ԱՄՆ դոլար

դրամաշնորհ, 2,14 մլն ԱՄՆ դոլար ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում:
	ՀՀ ԷԵԲՊ նախարարություն/ Հայաստանի վե​րա​կանգնվող էներ​գետիկայի և էներգախնայո​ղու​թյան հիմնա​դրամ
2015​-2019թթ.
	Կարկառ տեղամասի երկրաջերմային պաշարների ուսումնասիրություն և  մասնավոր հատվածին  ամբողջական հետազոտված տեղամասի առաջարկում երկրա​ջերմային էլեկտրակայանի կառուցման համար:
	2015թ. հունվարի 1-ին և 2015թ. մարտի 10-ին համապատասխանաբար  հրապարակվել են «Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատումներ» և «Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակ» հաշվետվությունները:

2015թ. հուլիսի 21-ին ՀՀ Նախագահի թիվ ՆՀ-467-Ն հրամանագրով վավերացվել է ՀՀ և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև 2015թ. հունիսի 16-ին ստորագրված «Երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագրի»   համաձայնագիրը: 

Ծրագրի շրջանակներում ավարտվել են երկու նեղ հորատանցքերի փորման համար մուտքային ճանապարհի, հորատման հարթակների և ջրամատակարարման համակարգի կառուցման աշխատանքները: Նեղ հորատանցքերի փորման համար հայտարարված մրցույթի արդյունքում հաղթող է ճանաչվել «Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ և «ԿՌՍ Բուրսերվիս» ՍՊԸ ՀՁԳ-ն: Պայմանագիրը կնքվել է 18.03.2016թ.-ին, համաձայն որի կապալառուն պետք է իրականացնի 1 կամ 2 նեղ հորատանցքերի հորատման աշխատանքներ՝ մոտ 1500 մ խորությամբ: Աշխատանքները սկսվել են 15.07.2016թ.: Հորատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության և աջակցության խորհրդատուի ընտրության մրցույթում հաղթող է ճանաչվել Քարազարթ ՍՊԸ- ՋԻ ԷՄ Էնջինիրինգ Դրիլինգ ՍՊԸ ՀՁԳ, պայմանագիրը կնքվել է 01.06.2016թ.-ին: Աշխատանքները սկսվել են  15.07.2016թ.: Ծրագրի շրջանակներում երկրաջերմային հորերի փորձարկման և կարոտաժի աշխատանքներ իրականացնելու համար հայտարարված մրցույթում հաղթող է ճանաչվել  Նոր Զելանդական JRG Energy Consultants Ltd. – ն: Պայմանագիրը կնքվել է 04.08.2016թ.: Աշխատանքները սկսվել են 15.09.2016թ.: Արդեն իրականցվել է 1-ին հորատանցքի փորձարկումը, ներկայացվել է հաշվետվություն, որը ուղարկվել է ՀԲ-ի փորձագետներին հաստատման համար: 30.09.2016թ. դրությամբ առաջին հորատանցքի հորատման աշխատանքներն ավարտվել են 1500 մ խորությամբ։ Չափումների արդյունքում 1495 մ խորության վրա արձանագրվել է 122.40C ջերմաստիճան։ Որոշում է կայացվել հորատել երկրորդ հորատանցքը՝ խորությունը հնարավորինս մոտեցնելով 2000 մետրին։ 05.12.2016թ. դրությամբ ավարտվել են նաև երկրորդ հորատանցքի 1682 մ խորությամբ հորատման  աշխատանքները: Իրականցվել է նաև 2-րդ հորատանցքի փորձարկումը                                                                       




