	Ծրագրի անվանումը
	Ֆինանսավորող կազմակերպությունը և վարկի (կամ դրամաշնորհի) չափը
	Ծրագրի

նկարագիրը
	Ծրագրի

արժեքը
	Ծրագիր իրականաց-նող կազմակեր-պությունը և ժամկետները
	Ծրագրի նպատակը
	Ծրագրի ընթացքը

	«Էլեկտրամատակարար-ման հուսալիություն» վարկային ծրագիր


	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ (ՀԲ)                          39 մլն ԱՄՆ դոլար 
	Հրազդան ՋԷԿ-ից մինչ Շինուհայր 220 կՎ ենթակայան ընկած շուրջ 230 կմ Նորադուզ-Լիճք-Վարդենիս-Վայք-Որոտան-1 220 կՎ էլեկտրահաղորդման  օդային գծերի կառուցում և շուրջ 50 կմ երկարությամբ «Լալվար» և «Նոյեմբերյան» 110 կՎ օդային գծերի վերակառուցում
	52 մլն ԱՄՆ դոլար, որից` 39 մլն ԱՄՆ դոլար վարկ, 13 մլն ԱՄՆ դոլար 
ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում


	«ԲԷՑ» ՓԲԸ 2011-2018թթ  
	Բարելավել էլեկտրահաղորդման ցանցի հուսալիությունը, թողունակութ-յունը և նվազեցնել էլեկտրաէներ-գիայի կորուստները

	Հրազդան-Շինուհայր 220 կՎ էլեկտրահաղորդման օդային գծերի կառուցման մասով միջազգային մրցույթների արդյունքում կնքվել են ծրագրի իրականացման վերահսկողության խորհրդատվական ծառայությունների և գլխավոր կապալառուի պայմանագրերը:

Իրականացվում են էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման աշխատանքներ:
«Լալվար» և «Նոյեմբերյան» 110 կՎ օդային գծերի վերակառուցման մասով մրցույթների արդյունքում կնքվել է ծրագրի իրականացման վերահսկողության խորհրդատվական ծառայությունների պայմանագիր:
Միջազգային մրցույթի արդյունքում 11.08.2016թ-ին  կնքվել է` «Գամ Արաք» (Իրան) ընկերության հետ
«Լալվար» և «Նոյեմբերյան» 110 կՎ օդային գծերի վերակառուցման գլխավոր կապալառուի պայմանագիր:

	«Էլեկտրամատակարար-ման հուսալիության լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագիր
	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ (ՀԲ)                          40 մլն ԱՄՆ դոլար

	«Հաղթանակ» 220 կՎ, «Չարենցավան-3» և «Վանաձոր-1» 110 կՎ ենթակայանների վերակառուցում

	50 մլն ԱՄՆ դոլար, որից` 40 մլն ԱՄՆ դոլար վարկ, 10 մլն ԱՄՆ դոլար 

ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում

	«ԲԷՑ» ՓԲԸ 2015-2018թթ
	Բարձրացնել Երևանի, ինչպես նաև երկրի հյուսիսային շրջանների վերջնական սպառողների անխափան էլեկտրամատակարարման հուսալիությունը
	Միջազգային մրցույթների արդյունքում 01.07.2016թ-ին  կնքվել են` «Kaskad-Energo» LLC (Ռուսաստան) ընկերության հետ
«Հաղթանակ» ե/կ-ի, EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A. (Պորտուգալիա) ընկերության հետ «Չարենցավան-3» ե/կ-ի և Xian Electric Engineering Co., Ltd (Չինաստան) ընկերության հետ «Վանաձոր-1»  ե/կ-ի վերակառուցման
գլխավոր կապալառուների պայմանագրեր: Վերակառուցման աշխատանքների իրականացումը նախատեսվում է «Հաղթանակ» ե/կ-ը 24 ամսում, «Չարենցավան-3» ե/կ-ը 22 ամսում և «Վանաձոր-1» ե/կ-ը 20 ամսում: 
Իրականացվում է ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքների վերահսկողության խորհրդատուի ընտրության մրցութային գործընթաց:

	«էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» վարկային ծրագիր
	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ (ՀԲ)
52 մլն ԱՄՆ դոլար
	220 կՎ Երևանի ՋԷԿ-ի ենթակայանի վերակառուցում և «Աշնակ» ենթակայանի 

վերակառուցում,

պահուստային կարգավարական կառավարման կենտրոնի կառուցում

	68,6 մլն ԱՄՆ դոլար, որից` 52 մլն ԱՄՆ դոլար վարկ, 16,6 մլն ԱՄՆ դոլար 

ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում
	«ԲԷՑ» և
«ԵՐՋԷԿ» ՓԲԸ- ներ 2015-2019թթ
	Բարձրացնել էլեկտրահաղորդման ցանցի հուսալիությունը և բարելավել համակարգի կառավարումը:

	Միջազգային մրցույթների արդյունքում 01.07.2016թ-ին Xian Electric Engineering Co., Ltd (Չինաստան) ընկերության հետ կնքվել է «Աշնակ» ե/կ-ի վերակառուցման գլխավոր կապալառուի պայմանագիր:  

Երևանի ՋԷԿ-ի 220 կՎ ե/կ-ի կառուցման գլխավոր կապալառուի ընտրության միջազգային մրցույթների 
արդյունքում հաղթող է ճանաչվել AB SUBSTATIONS AND COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. (Շվեդիա/Իսպանիա) կոնսորցիումը, որի հետ պայմանագրը կնքվել է 2016թ. հուլիսի 14-ին: 

Վերակառուցման աշխատանքների իրականացումը նախատեսվում է «Աշնակ» ե/կ-ը 24 ամսում և Երևանի ՋԷԿ-ի 220 կՎ ե/կ-ը
17 ամսում: 

Իրականացվում է երկու ենթակայանների աշխատանքների վերահսկողության խորհրդատուի ընտրության մրցութային գործընթաց: 

ՊԿԿԿ-ի մասով միջազգային մրցույթի արդյունքում կնքվել է ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման վերահսկողության խորհրդատվական պայմանագիր: Իրականացվում է ՊԿԿԿ-ի կառուցման գլխավոր կապալառուի ընտրության մրցութային փաթեթի պատրաստման գործընթաց:

	
	
	
	
	
	
	

	«Էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի վերակառուցում» վարկային ծրագիր
	Ասիական զարգացման բանկ

37 մլն ԱՄՆ դոլար
	Կարգավարական կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնում,              
220 կՎ «Ագարակ-2» և «Շինուհայր» ենթակայանների վերակառուցում 
	50 մլն ԱՄՆ դոլար, որից` 37 մլն ԱՄՆ դոլար վարկ, 7 մլն ԱՄՆ դոլար ՀՀ կառավարության համաֆինանսավո-րում,

6 մլն ԱՄՆ դոլար «ԲԷՑ» և «ԷԷՀՕ» ՓԲԸ սեփական միջոցներ

	«ԷԷՀՕ» և «ԲԷՑ» 
ՓԲԸ-ներ          2015-2019թթ
	Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել էլեկտրահաղորդման ցանցի հուսալիությունը և բարելավել համակարգի կառավարումը: 
	Միջազգային մրցույթների արդյունքում երկու բաղադրիչներով էլ կնքվել են աշխատանքների վերահսկողության և կառավարման խորհրդատվական ծառայությունների պայմանագրեր: 06.05.2016թ.-ին Liaoning-EFACEC Electrical Equipment Co.LTD (LEEEC) և Northeast China International Electric Power Corporation (NEIE) (Չինաստան) համատեղ ձեռնարկության հետ կնքվել է 220 կՎ «Ագարակ-2» և «Շինուհայր» ե/կ-ների վերակառուցման գլխավոր կապալառուի պայմանագիր: Ե/կ-ի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել 28 ամսում: 

Ամփոփման փուլում է Կարգավարական կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնում բաղադրիչի գլխավոր կապալառուի ընտրության մրցութային գործընթացը:

	Հայաստան-Վրաս​տան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագիր 
	KfW բանկ, Եվրոպական ներդրումային բանկ, Եվրամիության Հանձնաժողով 
(NIF գործիքի ներքո) 

188.2 մլն եվրո
	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է միացնել հայկական և վրացական էներգահամակարգերը` վրացական սահմանին մոտ` Այրումում (Հայաստան) տեղակայվող 500/400/220 կՎ բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանով (վերջնական հզորությունը 1050 ՄՎտ):
	Փուլ 1 - 105.2 մլն եվրո,

Փուլ 2  - 83.0 մլն եվրո,


	«ԲԷՑ» ՓԲԸ 2014-2018թթ 


	Էլեկտրահաղորդման գծի կառուցմամբ զգալիորեն կխթանվի էներգետիկայի բնագավառում տարածաշրջանային Հյուսիս-Հարավ /ՌԴ-Վրաստան-ՀՀ-ԻԻՀ/ փոխշահավետ համագործակցության զարգացումը, ինչպես նաև կստեղծվի նախապայման` ԱՊՀ երկրների էլեկտրաէներգետիկական համակարգի հետ զուգահեռ աշխատանք կազմակերպելու համար

	Առաջին փուլի իրականացման նպատակով կնքվել են` 2014թ. դեկտեմբերի 9-ին KfW բանկի հետ` 75 մլն եվրոյի և 10,2 մլն եվրոյի, 2015թ. մարտի 16-ին Եվրոպական Ներդրումային Բանկի հետ` 10 մլն եվրոյի` վարկային համաձայնագրեր, իսկ 2016թ. մայիսի 30-ին KfW բանկի հետ ծրագրի համաֆինանսավորման 10 մլն եվրոյի դրամաշնորհային համաձայնագիր՝ Եվրամիության Հանձնաժողովի Հարևանության Ներդրումային Գործիքի (“NIF”) շրջանակներում: 
Երկրորդ փուլի  

իրականացման նպատակով KfW բանկի հետ 2015թ. դեկտեմբերի 
11-ին կնքվել է 83 մլն եվրոյի վարկային համաձայնագիր:

Միջազգային մրցույթի արդյունքում կնքվել է ծրագրի նախապատրաստման, վերահսկման և կառավարման խորհրդատվական ծառայության պայմանագիր: Ամփոփման փուլում է ծրագրի գլխավոր կապալառուների ընտրության մրցութային փաստաթղթերի մշակման գործընթացը:

	Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման ծրագիր
	Իրանի Արտահանման Զարգացման բանկ (ԻԱԶԲ) 

և
Սանիր Ինտերնեյշնլ ՖԶԵ

107.9 մլն եվրո
	ԻԻՀ սահմանից մինչև Հրազդանի տարածաշրջանի 400/220կՎ ենթակայան 400 կՎ էլեկտրահաղորդման օդային գծի և 400 կՎ «Նորավան» ենթակայանի կառուցում
	107.9 մլն եվրո
	«ԲԷՑ» ՓԲԸ 2015-2017թթ.

	Գծի կառուցումը նպատակաուղղ-ված է գազ-էլեկտրաէներ-գիայի դիմաց ծրագրով հայկական կողմի ստանձնած պարտավորությունների կատարման ապահովմանը, ինչպես նաև տարածաշրջանա-յին համագործակցութ-յան ապահովմանը: 
Իրան-Հայաստան 400 կՎ երկշղթա էլեկտրահաղորդ-ման գծի և «Նորավան» ենթակայանի կառուցումը հնարավորություն կտա երկու երկրների էներգահամակարգերի միջև էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հզորությունը հասցնել 1200 ՄՎտ-ի, միաժամանակ բարձրացնել էներգահամակարգերի զուգահեռ աշխատանքի հուսալիությունը և ՀՀ էներգետիկ անվտանգությունը:
	Ծրագրի մեկնարկ է ընդունվել 12.08.2012թ.-ը: Սակայն ԻԱԶԲ-ն տևական ժամանակ կասեցրել է ծրագրի ֆինանսավորումը` 
ՀՀ ԷԲՊ նախարարության իրավասություններից դուրս խնդիրների պատճառով:

2014թ. հոկտեմբերին 

ՀՀ վարչապետի` Իրան կատարած այցի և 2014թ. դեկտեմբերի 15-16-ը Թեհրանում կայացած` հայ-իրանական միջկառավարական հանձնաժողովի 12-րդ նիստի շրջանակներում տեղի ունեցած քննարկումների արդյունքում սկզբունքային պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ծրագրի ֆինանսավորումը վերսկսելու վերաբերյալ: 09.08.2015թ.-ին վերսկսվել է ծրագրի ֆինանսավորումը:

Արդեն սկսվել են շինարարության համար անհրաժեշտ ապրանքների և սարքավորումների մատակարարումները: Շինարարական աշխտանքները վերսկսվել են 2016թ. ապրիլ ամսից:

	Հայաստանի Հանրապետությունում` Իրանի հետ սահմանամերձ բնակավայրերի գազի բաշխման ցանցի կառուցման դրամաշնորհային ծրագիր
	ԻԻՀ կառավարություն
2 մլն ԱՄՆ դոլար
	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է գազաֆիկացնել Մեղրի և Ագարակ քաղաքները
	2 մլն ԱՄՆ դոլար դրամաշնորհ և հարկեր տուրքերի համաֆինանսավորում ՀՀ բյուջեի միջոցներով
	«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
2016թ.
	Ծրագիրը կնպաստի Մեղրի և Ագարակ քաղաքների բնակարանների, առողջապահա-կան, կրթական, մշակութային և այլ հաստատությունների` էկոլոգիապես մաքուր վառելիքի օգտագործմանը  և ջեռուցմանը, ինչպես նաև գազի առկայությունը կնպաստի անտառահատումների, էկոլոգիայի և դրանից բխող խնդիրների լուծմանը:
	Ավարտվել են նախագծման և Իրանից համապատասխան սարքերի, սարքավորումների ու նյութերի մատակարարումներն: 2016թ. ապրիլ ամսից մեկնարկել են շինարարական աշխատանքները: Աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել մինչև 2016թ.-ի վերջ:  


